



Séance du groupe de suivi Informatique et registre foncier - Sous-groupe technique des développeurs de logiciels du 21 janvier 2015

Datum: 27. Januar 2015

Kopien an: www.egris.ch

Referenz/Aktenzeichen:

Lieu et moment de la séance:

Bern, BJ, 21. Januar 2015, 13:30-17:00

Participants:

- Claude Eisenhut (Sitzungsleitung / Présidence de la séance)
- Walter Berli, SIX-Terravis AG
- Marcel Alder, VRSG / Terris
- Bütler Christian BJ (Organisation)
- Saner Christian, Bedag AG
- Alberto Knöpfli, TG
- René Allenspach, TG
- Stefan Häusler, BE

Séance du groupe de suivi Informatique et registre foncier - Sous-groupe technique des développeurs de logiciels du 21 janvier 2015

Thème de la séance: Questions techniques MD

Les questions spécifiques peuvent être résolues par les développeurs de logiciels.

Nouveau calendrier prévu:

- Fin février: adapter le Schéma/MD-eGRIS conformément aux décisions de 2015-01-21.
- Fin février: les fabricants envoient les schémas aux cantons.
- Début mars: meeting de planification (afin de clarifier si la réalisation a lieu en 2015 ou 2016).
- Walter Berli organise la date de rendez-vous/la séance.
- Le 29 avril, TERRIS décide des modifications. Jusqu'à fin avril, les cantons CAPI doivent également prendre une décision.
- Jusqu'à fin avril, la Confédération peut prendre une décision définitive basée sur les besoins des cantons.
- 11 mai: séance l'après-midi auprès de SIX Terravis:
 - Proposition des fabricants: Version 2.1 (et non 3.0, parce que pas de nouveau design de principe).
 - Le groupe de suivi, les cantons, la Confédération autorisent M1 (Milestone 1) et approuvent le schéma.
 - De cette façon, on atteint M1, M2, M3.