


# BFS: Enquête pour la statistique auprès les registres foncier:

Vue d'ensemble et état actuel,


Séance du Groupe de suivi informatique du registre foncier, 22 mai 2019

# Vue d'ensemble plus Calendrier


A) Système du registre foncier



B) Système de traitement de la Confédération



C) OFS



Etapes	Délais
1. Finalisation des modifications de la solution technique pour le relevé des données pour la statistique	Juillet 2019
2. Installation de la nouvelle version du client dans les registres fonciers	Juillet - septembre 2019
3. Phase de test grandeur nature	Octobre - novembre 2019
4. Initialisation du relevé productif	Décembre 2019
5. 1 <sup>ère</sup> livraison de données pour le relevé productif (date de référence 31.12.2019)	Janvier 2020


# Etat de d'avancement

Objectif de finalisation des travaux




Août 2019


A) Système du registre foncier



B) Système de traitement de la Confédération




C) OFS




 Terminé (ou presque)

 En cours

 Pas encore débuté

## Client

- Archivage
- Statistique



### Statut

Contient le statut pour l'unité de livraison (voir slide suivante)


### Rapport de traitement

Contient les résultats du traitement de données:





- Statut
- Chiffres clefs
- Erreurs générales
- Liste de erreurs individuelle avec ID


### Ficher LOG

Contient les informations sur les étapes du traitement







## Monitoring

-  Pas livré
-  Erreurs graves
-  Erreurs
-  Pas d'erreurs



## Présentation de la situation par canton

Symbol	Beschreibung	Auswirkung
	Noch keine Lieferung dieses Amtes.	Die Daten müssen geliefert werden
	Die gelieferten Daten entsprechen vollumfänglich den definierten Anforderungen. Die Daten wurden für die Statistik übermittelt.	Die Lieferung ist für das laufende Jahr erfolgreich abgeschlossen.
	Die gelieferten Daten entsprechen nicht den definierten Anforderungen. Die Daten konnten für die Statistik nicht übermittelt werden.	Die Fehler müssen behoben werden. Eine neue Lieferung wird erwartet. Die Details sind im Prüfbericht einsehbar
	Die gelieferten Daten entsprechen teilweise den definierten Anforderungen. Die Daten wurden für die Statistik übermittelt.	Eine bereinigte Lieferung kann erfolgen. Die Fehler sollen bis zur nächste Lieferungsperiode bereinigt werden. Die Details sind im Prüfbericht einsehbar.

## Présentation de la situation par unité de livraison

Symbol	Beschreibung	Auswirkung
	Noch keine Lieferung dieses Amtes.	Die Daten müssen geliefert werden
	Die Grundbuchdaten werden überprüft. Dieser Vorgang kann je nach Grösse der Datei mehrere Minuten oder gar Stunden in Anspruch nehmen.	Kein Handlungsbedarf bis zur Fertigstellung der Verarbeitung.
	Die gelieferten Daten entsprechen vollumfänglich den definierten Anforderungen. Die Daten wurden für die Statistik übermittelt.	Die Lieferung ist für das laufende Jahr erfolgreich abgeschlossen.
	Die gelieferten Daten entsprechen nicht den definierten Anforderungen. Die Daten konnten für die Statistik nicht übermittelt werden.	Der gravierende Fehler muss behoben werden. Eine neue Lieferung wird erwartet. Die Details sind im Prüfbericht einsehbar.
	Die gelieferten Daten entsprechen teilweise den definierten Anforderungen. Die Daten wurden für die Statistik übermittelt.	Eine bereinigte Lieferung kann erfolgen. Die Fehler sollen bis zur nächste Lieferungsperiode bereinigt werden. Die Details sind im Prüfbericht einsehbar
	Während des Prozesses ist ein unbekannter technischer Fehler aufgetreten.	Kein Handlungsbedarf bis zur Aufhebung des technischen Fehlers.

Fichier avec les données

Fichier XML contenant toutes les données d'un livreur – informations issues du filtrage

Rapport de traitement

Contient les résultats du traitement de données:

- Statut
- Chiffres clefs
- Erreurs générales
- Liste des erreurs individuelles avec ID